

Cronoprogramma con relative sedi delle attività, aggiornato al 16.07.2024

mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26
<b>Analisi ex ante</b>																							
Sede: Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Avvio attività di coprogettazione</b>																							
Sedi ASFO e Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Individuazione, scrematura e conoscenza possibili partecipanti e inizio coinvolgimento famiglie</b>																							
Sedi stakeholder/partner e Centro diagnostico FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Creazione questionario e valutazioni funzionali</b>																							
Sede: Centro diagnostico FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Attività propedeutiche al co-housing con i beneficiari</b>																							
Sede: Centro diagnostico FBA di via Vespucci (PN) e sede operativa di Villa Le Rogge via Rogguzzole 7 (PN)																							
<b>Stesura progetti educativi individualizzati</b>																							
Sede: Centro diagnostico FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Formazione dei familiari</b>																							
Centro formativo Via Vespucci (PN)																							
<b>Selezione nuovo personale</b>																							
Chiusura selezione nuovo personale																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Assunzione e formazione personale</b>																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN)																							
<b>Entrata in servizio del nuovo personale (con supervisione in itinere)</b>																							
Nuovo immobile e sedi formative di via Vespucci (PN)																							
<b>Identificazione indicatori, Progettazione e Pianificazione di dettaglio e definizione procedure operative</b>																							
Sede: Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN) e c/o nuovo immobile																							
<b>Stesura/integrazione protocolli con il territorio</b>																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN) e c/o sedi delle Istituzioni/partner interessati																							
mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26
<b>Attività di selezione immobili e chiusura contratto</b>																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN) e Territorio																							
<b>Locazione per attività preparatorie e successivo AVVIO CO-HOUSING (18 mesi di locazione di cui almeno 12 mesi dedicati alla coabitazione effettiva)</b>																							
c/o nuovo immobile destinato al co-housing																							
<b>Arredo, dotazioni e strutturazione degli spazi (TEACCH)</b>																							
Reintegro/potenziamento dotazioni e mantenim. strutturazione spazi(TEACCH)																							
c/o nuovo immobile destinato al co-housing																							
<b>Monitoraggio salute degli utenti per tutta la durata del progetto, riunioni periodiche con i familiari e parent training in itinere</b>																							
Sedi FBA (Pordenone)																							
1 <sup>a</sup> settimana di vacanza																							
Sede nel territorio da definire																							
2 <sup>a</sup> settimana di vacanza																							
Sede nel territorio da definire																							
<b>Qualità: Monitoraggio e raccolta dati in itinere, azioni correttive/preventive/di miglioramento/risoluzione criticità o non conformità</b>																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN) e c/o nuovo immobile destinato al co-housing																							
<b>Follow up clinico funzionale</b>																							
c/o centro diagnostico FBA di Via Vespucci (PN)																							
<b>Analisi ex post e relazione conclusiva</b>																							
Centro direzionale FBA di via Vespucci (PN) e c/o sedi delle Istituzioni/partner interessati																							

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 13/11/2024 10:03:24

IMPRONTA: 73D1F1CB2696B85040C73738A8DAFEA3EF3EBB69B5FF321A24F7C7EDEA09213A  
EF3EBB69B5FF321A24F7C7EDEA09213A4896E685BC5B8D4EF4584C17D5ABE13B  
4896E685BC5B8D4EF4584C17D5ABE13BD72768A3EB6BF5F63EC1107420DAD876  
D72768A3EB6BF5F63EC1107420DAD876B79437C864762FE405D57F10D52B48CA