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ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Capitolato speciale si deve intendere:

-per “Legge” la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”
emanata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni di cui alla
Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 e nell’esercizio della propria esclusiva competenza
legislativa;

-per “Regolamento” si deve intendere il “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/202
in materia di lavori pubblici” nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 165/Pres.
(pubblicato sul 1 Supplemento Straordinario n. 7 del 21 luglio 2003 al Bollettino Ufficiale della
Regione n. 29 del16 luglio 2003);

-per “Capitolato Generale” si deve intendere il “Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici
(art.34 Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14”, nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003,
n. 166/Pres. (pubblicato sul I Supplemento Straordinario n. 7 del 21 luglio 2003 al Bollettino
Ufficiale della Regione n. 29 del 16 luglio 2003).

-per “Codice Appalti” si deve intendere il “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” entrato in
vigore il 19/04/2016.
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PARTE PRIMA -DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI
LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 -Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
attivazione al volo notturno dell’elisuperficie dell’ospedale di Pordenone, cosi come individuati
nella documentazione di progetto.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
dell’impianto elettrico di alimentazione, distribuzione e controllo, dei quali 1’ Appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’ Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 -Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:
a) Importo esecuzione lavori € 50.762,00

b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 5.884,90

a) + b) IMPORTO TOTALE € 56.646,90

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al
comma 1, colonna b), e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del d.lgs 81/2008

Art. 3 -Modalita di stipulazione del contratto

1. I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati interamente “a misura” con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con verifica delle offerte
anormalmente basse con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo
Decreto.

2. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ed alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
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3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a
tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali ed in particolare nell'elenco dei prezzi
allegati al presente Capitolato Speciale.

Art. 4 -Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS30».

2. I lavori per i quali vige 1’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al
decreto 37/2008, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata.

Art. 5 -Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43 comma 6 7 e 8 del DPR 207 del 2010 e
all’articolo 106 D. leg. 50 del 2016, sono indicati nella tabella “B” allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 -DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 -Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 7 -Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
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b) tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli
impianti e le relative relazioni di calcolo;

c) I’elenco dei prezzi unitari,

d) i piani di sicurezza ¢ di coordinamento di cui all’articolo 31 della Legge ed all’art.34 del
Regolamento;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. n.163 del 12.4.2006 (Codice
degli Appalti);

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Dpr n. 207 del 2010.

g) Le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.Igs n. 50 del 2016;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8 -Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitda degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

Art. 9 -Fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del
D.Lgs. n.50 2016 (Codice degli Appalti).

Art. 10 -Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
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1. L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo del Capitolato
Generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione Appaltante. La
direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del Capitolato Generale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione Appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 11 -Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e ’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 101 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Art. 12 -Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2.Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi 1.V.A. esclusa.
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3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 -Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

5. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 commi 8 del D. Lgs n.
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

6. Se nel giorno fissato e comunicato 1’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non
superiore a 15; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento
dei lavori, 1’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato
grave negligenza accertata.

7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che
a quello delle imprese subappaltatrici.

8. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma
2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I’urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 -Termini per l'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per ’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie

Lavori necessari per I’attivazione al volo notturno dell’elisuperficie dell’Ospedale di Pordenone



SaITRE CAPITOLATO SPECIALE

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale.

2. L’ Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto.

3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale 1’ Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

4. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato. Nel caso di istanza di proroga avanzata dall’ Appaltatore il responsabile del procedimento
ha tempo 5 giorni dal ricevimento della stessa per formulare la propria risposta.

5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile Unico del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16 -Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 4 del
presente capitolato;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavort;

Lavori necessari per I’attivazione al volo notturno dell’elisuperficie dell’Ospedale di Pordenone



SaITRe CAPITOLATO SPECIALE

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a),  disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita,
qualora I’ Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 19, in materia di risoluzione del
contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 -Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna a norma dell’art. 43,
comma 10 del D.PR n. 207/2010 alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa
0 aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del
decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. At fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del
rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data
di consegna dei lavori:

a) esecuzione di almeno il 15% in termini economici, dei lavori contrattuali entro giorni 20;

b) esecuzione di almeno il 40% in termini economici, dei lavori contrattuali entro giorni 40;

c) esecuzione di almeno il 60% in termini economici, dei lavori contrattuali entro giorni 60;

d) esecuzione di almeno il 90% in termini economici, dei lavori contrattuali entro giorni 80;

5. Entro tale termine deve essere sottoposta alla direzione dei lavori una esaustiva documentazione
tecnica comprovante le caratteristiche e la qualita dei materiali per consentirne 1’accettazione di cui
all’art.11 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 18 -Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 -Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione., ai senti dell’articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
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2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
Appaltatore.

3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione 1’articolo 46 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto

4. Sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.

CAPO 4 -DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 -Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell’appaltatore, di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% dell’importo contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio del lavori
accertato dal RUP.

Art. 21 -Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute
e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un
importo non inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori atuttoil ........................ » con I’indicazione
della data.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’ Appaltatore
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
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Art. 22 -Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
previdenziale ai sensi dell’articolo 32 della Legge e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori e pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del
Capitolato Generale.

3. Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
30 della Legge e dell’articolo 150 comma 2 del Regolamento; non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante
prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.

Art. 23 -Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacingque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’ Appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per 1 primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato
di pagamento ¢ il suo effettivo pagamento a favore dell’ Appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’ Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’ Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, €
facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art.36 della Legge.
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Art. 24 -Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma
3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 -Revisione prezzi

1. E’” esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Art. 26 -Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E> ammessa la cessione dei crediti a titolo di corrispettivo d’appalto come disposto dall’articolo
13 del Capitolato Generale, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 -CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 -Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
Capitolato Speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il Capitolato Speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla
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base dei prezzi di cui all’elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

Art. 28 -Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 0
36, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con 1’assenso
dell’ Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, €sse possono
essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 37. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun COmpenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il Capitolato Speciale, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 -Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le
modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento DPR n. 207/2010.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il Capitolato Speciale, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 30 -Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
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1. I materiali od i manufatti, il cui valore é superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti
in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di
acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pi¢
d’opera, come stabilito nei relativi articoli dell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato
Speciale.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori
eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 -CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 -Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, € richiesta una garanzia fidejussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20%, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

2. La garanzia fideiussoria deve permanere con le modalita prevista all’articolo 150 del
Regolamento; essa €& presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La garanzia cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Art. 33 -Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 € ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 ¢ ridotto al 50 per cento per
I'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 34 -Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice Contratti, 1’Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci
senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle preesistenze e delle opere, temporanee e permanenti,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature
di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione
Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o
dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa ¢ tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
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I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile.

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’ Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro
parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere e a consulenti dell’ Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente I'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei
coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Nel rispetto del D.M.LL.PP datato 01 dicembre 2000 la polizza indennitaria decennale nonché
una polizza per responsabilita civile verso terzi di cui all’articolo 30 comma 5 della Legge ed
all’articolo 159 del Regolamento, non ¢ dovuta.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 -Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed entro 1 limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8
del Dpr 207/2010, nonché dall’articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
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delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al
Capitolato Speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

Art. 36 -Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’ Appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 -Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 -Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 -Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

2. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
d.lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 40 -Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza (ove previsto) e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs 81/2008.

Art. 41 -Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’ Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Ove previsto)
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto)
si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 42 -Piano operativo di
sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti del d.lgs 81/2008 contiene inoltre le notizie dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui d.lgs 81/2008.

3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’ Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 31
della Legge e dell’articolo 155 del Regolamento.

Art. 43 -Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, del DPR 03 luglio 2003 n.222,
alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto (ove previsti). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 44 -Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale,
I’osservanza del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti), e come di seguito specificato:

a) € vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori
della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente
Capitolato Speciale d’appalto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita;

c) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, qualora il subappalto sia consentito, deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o
subaffidamenti.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle sequenti condizioni:

a) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che 1’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I’impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa 0 consorzio.

C) che 1’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; il subappalto € vietato, a
prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per I’impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR.

3. Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; 1’autorizzazione ¢ rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non
pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di
importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione Appaltante sono ridotti della meta.
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4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 1’Appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a Euro100.000,00 e qualora I'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E
fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, lI'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

Art. 45 -Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al d.lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
Appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
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previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 46 -Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’ Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 -CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 -Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito 1’ Appaltatore, formula alla Stazione
Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢ sottoscritto dall’ Appaltatore.

2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 3. Nelle more della risoluzione delle
controversie 1’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 48 -Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie ¢ attribuita alla Magistratura Civile presso il Foro di Pordenone escludendo in ogni
caso il ricorso alla procedura arbitrale.

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 49 -Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

2. L'Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

4. 1 suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e
receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. L'Impresa & responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, all'osservanza delle norme
suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappalto.

6. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore 1’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.

7. Ai sensi dell’articolo 9 del Capitolato Generale, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in
esecuzione del contratto.

Art. 50 -Risoluzione del contratto -Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto, secondo le modalita previste
dell’articolo 17 del Capitolato Generale, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
d.lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

J) nel caso di perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 1I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

1.ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e ’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

2.ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1. ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2. I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3. Peventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall’articolo dell’articolo 27 commi 4 e 5 della Legge. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPO 11 -DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51 -Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

Art. 52 -Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

3. II certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

4. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Art. 53 -Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi
di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, I’ Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 12 -NORME FINALI

Art. 54 -Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Precisando che il progetto esecutivo riporta in maniera non esaustiva i tracciati delle utenze e
delle reti tecnologiche esistenti e che il prezzo posto a base d’Appalto deve ritenersi comprensivo
di tutte le opere ed oneri, nessuno escluso, necessari alla realizzazione dei lavori e delle opere,
I'Appaltatore dovra provvedere all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze interessanti
le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali
spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per I'eliminazione delle eventuali interferenze determinate dall'esecuzione dei manufatti
oggetto d’ Appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati.

2. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito indicati:

a) la esecuzione delle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita
dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;

b) I’esecuzione degli sgomberi e di qualsiasi altro lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi
elettrici, telefonici, di tubazioni di gas, acqua e di qualsiasi altro servizio sotterraneo, compreso
ogni onere e danno ad essi cagionati;

c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’ Appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

d) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente Appaltante
e per 1 quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; 1
danni che per cause dipendenti dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente Appaltante, I’impresa non potra pretendere
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compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 1’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

j) Pesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

I) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

m) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

n) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’ Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

0) I’Appaltatore ¢ tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento
della seguente documentazione:

-documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi
equipollenti) d.lgs 81/2008 successive modifiche ed integrazioni;

-registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;

-registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex
art.16 D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
-ricevute della avvenuta consegne dei DPI.

3. E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della
Direzione Lavori e dell’Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del
genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli
schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la
contabilita per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati
dell’Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovra eseguire il
lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potra venire sostituito se non previo benestare
della Direzione Lavori ¢ dell’Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della
stessa. Il Direttore dei Lavori avra facolta di ordinare I'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei
capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacita o

Lavori necessari per I’attivazione al volo notturno dell’elisuperficie dell’Ospedale di Pordenone

29



SaITRe CAPITOLATO SPECIALE

negligenza grave con effetto immediato. L'Appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni
causati dalle maestranze succitate, anche dopo I'allontanamento delle stesse dal cantiere.
L’assistente suddetto dovra essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per
garantirne la reperibilita durante tutto 1’orario di lavoro;

4. Obblighi dettati dall’articolo 32 della Legge.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di
lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico I’ Appaltatore ha
’obbligo:

a) di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
I’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della provincia in cui insiste il cantiere anche ai fini
dell’accentramento contributivo;

b) di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

c) il rispetto della la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte dell’ente Appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato
all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita
competenti, ivi compresa la cassa edile. L ente Appaltante provvedera direttamente alla richiesta
della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva alle autorita competenti, ferma restando
la possibilita per I’ Appaltatore di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora
dalla dichiarazione risultino irregolarita dell’impresa Appaltante o concessionaria, |’ente
Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi
ancora spettanti all’impresa medesima.

5. Obblighi dettati dal Regolamento del 10.01.1991 della P.C.M..

a) La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali -inclusa la Cassa Edile
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comungue entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna.

b) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata
con cadenza quadrimestrale.

c) Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

6. L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 55 -Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore € obbligato:
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’ Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 56 -Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
Appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 42 del Capitolato 1 materiali provenienti dagli scavi che eccedano il
fabbisogno di riutilizzo nell’ambito dell’opera sono ceduti all’Appaltatore, che provvedera al
prelievo del materiale entro 15 giorni dal termine delle demolizioni e degli scavi; per tale cessione
non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia
stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 41 del Capitolato Generale.

Art. 57 -Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti 1 manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
Appaltante.

Art. 58 -Cartello di cantiere

1. L’ Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
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Art. 59 -Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori,

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’ Appaltatore e trova applicazione 1’articolo 10 del Capitolato Generale.

4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); ’'LV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA -NORME TECNICHE ED ECONOMICHE

CAPO 13 -PRESCRIZIONE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI

Art. 60 -Dati tecnici di riferimento

Gli impianti oggetto dell’appalto verranno alimentati dalla propria rete di distribuzione in Media
Tensione, mediante I'impiego di cabine di trasformazione MT/BT allacciate alla rete Enel nella
cabina principale, sistema TN-S (neutro collegato direttamente a terra nelle cabine di
trasformazione principali e derivate e masse dell'Utente collegate mediante i conduttori di terra e di
protezione principali ad un impianto di terra unico).

L'impianto avra le seguenti tensioni di esercizio, conformemente alla specificita di ogni punto di
consegna:

-20kV 50Hz (trifase con neutro isolato) -Cabina principale e derivate a monte dei trasformatori
MT/BT;

-400V 50Hz (trifase + neutro) -Utenze trifasi;

-230V 50Hz (monofase + neutro) -Utenze monofasi.

L'impianto unico di messa a terra, esistente, dovra risultare coordinato con i dispositivi di
interruzione per la protezioni dai contatti indiretti, mediante interruttori magnetotermici automatici
dotati di dispositivo differenziale aventi corrente d'intervento tale da assicurare la eliminazione
delle tensioni pericolose nei tempi massimi previsti dalle norme.

Art. 60.2 -Condutture e linee di distribuzione

Si considerano quali linee di distribuzione le linee in partenza dai quadri elettrici generale e dai
sottoquadri derivati. Si distinguono tra dorsali o terminali a seconda che alimentino gruppi di
Utenze o direttamente I'Utenza o I'apparecchiatura interessata. | dati relativi alle Utenze
(assorbimento, funzioni, sezioni, ecc.) sono riportati negli schemi dei quadri stessi. Le condutture
impiegate saranno poste entro canali metallici di tipo aperto o chiuso esistenti, entro tubazioni in
PVC rigidi o flessibili oppure direttamente fissati al soffitto; saranno prevalentemente del tipo con
isolamento interno e guaina esterna in gomma HEPR ‘non propagante 1’incendio a ridotta
emissione di gas e fumi tossici’; le condutture inserite all’interno di cavidotti protettivi in PVC
saranno del tipo a semplice isolamento. All’esterno, se non contenuti entro cavidotto protettivo con
grado di protezione minimo IP44, saranno del tipo con isolamento interno e guaina esterna in
gomma EPR. I circuiti di sicurezza, qualora espressamente identificati come tali, avranno guaina
esterna in gomma HEPR di qualita M10 resistente al fuoco per 3 ore.

Art. 60.3 -Impianto di terra

Tutte le utenze elettriche di Classe | saranno collegate a terra tramite conduttori di colorazione
normalizzata e di sezione adeguata, derivati dalla sbarra collettrice posta nel quadro distribuzione
corrispondente e connessa all'impianto di terra generale. | conduttori di protezione collegati alle
singole Utenze (apparecchi, prese e corpi illuminanti, ecc.) sezione uguale a quella del
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corrispondente conduttore di fase.Nei locali ad uso medico di gruppo 1 o dove necessario (presenza
di tubazioni metalliche, strutture ed apparecchi dotati di rilevante massa metallica, ecc.) dovranno
essere realizzati i rispettivi collegamenti equipotenziali che saranno collegati al nodo di terra del
locale, adeguatamente segnalato mediante simbolo adesivo posto sul coperchio della scatola di
contenimento. Il conduttore di protezione (di collegamento tra il quadro distribuzione ed il nodo)
avra sezione non inferiore a 16mmgq. | conduttori equipotenziali saranno costituiti da conduttori
flessibili di sezione mai inferiore a 6mmagq, protetti da guaina o tubazione rigida: saranno comunque
sempre individuabili mediante targhetta o contrassegno numerato e sempre ispezionabili.
L’impianto di terra esterno ed interno principale sara costituito dall’attuale sistema dispersore, che
non verra modificato.

Art. 61 -Norme tecniche e di legge

Gli impianti dovranno essere realizzati a "regola d'arte”, non solo per quanto riguarda le modalita
d'installazione ma anche per la qualita e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali.

In particolare dovranno essere osservate:

-il D.Igs. n. 81/2008 e successivi aggiornamenti;

-il D.Igs. n. 37/2008 e successivi aggiornamenti

-il D.L. 30.04.1992 n.285 e successivi aggiornamenti;

-il DPR 16.12.1992 n.495 successivi aggiornamenti;

-la legge n. 186 del 01.03.68 sull'esecuzione degli impianti elettrici;

-le vigenti norme del Comitato Elettrotecnico (CEI);

-le vigenti norme U.N.I;

-eventuali progetti norme CEI se citati nella presente specifica tecnica;

-le prescrizioni della Societa distributrice dell'energia elettrica competente per la zona;

-le prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco;

-le prescrizioni della Societa Telefonica;

-le normative e raccomandazioni dell'Ispettorato del Lavoro, ISPESL e ASL;

-le prescrizioni delle Autorita Comunali e/o Regionali;

-le prescrizioni UNI e UNEL, per i materiali gia unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri
di progetto, le modalita di esecuzione e collaudo;

-le prescrizioni di collaudo dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualita peri materiali per cui ¢
previsto il controllo ed il contrassegno 1.M.Q.;

-ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanate da eventuali Enti ed
applicabili agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.

Si precisa che dovra essere a cura dell’ Appaltatore assumere in loco, se necessario, e sotto la sua
completa ed esclusiva responsabilita, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed competenti
uffici dei sopraelencati Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla
realizzazione e al collaudo tecnico degli impianti.

Art. 62 -Ulteriori obblighi derivanti dalle caratteristiche tecniche dei lavori
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Poich¢é l'appalto interessa impianti elettrici attualmente in funzione all’interno del Presidio
Ospedaliero, si rendera necessario continuare 1’attuale stato di funzionamento con la massima cura
nel rispettare le situazioni di esercizio rilevate all'atto dell'inizio dei lavori, pertanto:

a. ’esecuzione dei lavori all’interno dei locali ad uso medico in generale, ovvero nei luoghi in cui
sia in ogni modo prevedibile la presenza del Personale medico ed Infermieristico del Presidio
Ospedaliero dovra essere preventivamente programmata e concordata con il suddetto Personale
tramite la Direzione Sanitaria;

b. le sospensioni dell’erogazione dell’energia elettrica e le fermate degli impianti per 1’esecuzione
dei lavori dovranno essere concordate con congruo anticipo, informando contestualmente I’Ufficio
Tecnico, la Direzione Sanitaria ed il direttore dei lavori;

c. dovranno essere identificate le attuali condizioni di esercizio delle linee in servizio e che non
rientrano tra le opere in progetto;

d. le linee di collegamento o di servizio di cui al precedente punto, dovranno essere in tutti i modi
mantenute in perfetto funzionamento durante il periodo di esecuzione dei lavori;

e. nel caso che le predette linee od impianti fossero di eventuale intralcio all'esecuzione delle opere
previste in progetto, oppure che durante lo smantellamento degli impianti esistenti oggetto
dell'adeguamento risultassero deteriorate, non piu conformi ed accettabili o fossero di scarso
affidamento, si dovra darne tempestiva comunicazione scritta alla direzione lavori;

f. ad insindacabile giudizio della D.L. dovranno essere eseguite tutte quelle opere destinate al
mantenimento oppure al ripristino, con l'eventuale adeguamento, delle linee e degli impianti
evidenziati al precedente punto €) con le regole della buona tecnica ed in osservanza alle normative
vigenti alla data di esecuzione dei lavori. Alla fine dei collaudi, I’ Appaltatore dovra rilasciare:

-la fornitura in duplice copia, prima dei collaudi, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e I'ordinaria manutenzione degli impianti;

-la consegna, ad impianti ultimati e prima del collaudo definitivo, di due copie delle quali una su
supporto informatico (CD), della serie completa di disegni descriventi con tutta precisione gli
impianti, come risulteranno effettivamente eseguiti, (in cui si avra inoltre particolare cura nel
rappresentare le parti degli impianti interferenti ed o adiacenti agli impianti installati al fine di
rendere possibili in ogni tempo la loro perfetta localizzazione) con la precisazione delle dimensioni
e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature
stesse, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento;

- dichiarazione di conformita ai sensi del d.lgs37/2008 relativamente alla esecuzione dei lavori;

- un fascicolo specificatamente riguardante i quadri e le cassette distribuzione, contenente la
dichiarazione di conformita alla Norma EN60439 se applicabili, schemi funzionali delle parti
elettriche e meccaniche, caratteristiche degli interruttori, delle eventuali sbarre, delle parti
accessorie, i risultati di collaudo ed i calcoli o prove di sovratemperatura.

Art. 63 -Caratteristiche e requisiti dei materiali

Per i materiali da impiegare nelle opere, non espressamente descritti, valgono le seguenti
prescrizioni:

1. dovranno avere marchio IMQ od altro corrispondente, essere completi dei normali accessori €/o
componenti per consentire la loro posa in opera conformemente alle normative ed alle indicazioni
di progetto;

2. dovranno sempre corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti
ufficiali vigenti in materia, in particolare alle norme CEI -U.N.E.L. in vigore alla data del progetto;
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in mancanza di particolare prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio;
3. dovranno essere preventivamente approvati ed accettati dalla direzione lavori.

Art. 64 -Linee elettriche e conduttori

I conduttori impiegati dovranno possedere le elencate caratteristiche tecniche, in relazione al
particolare ambiente di posa; in generale saranno utilizzati cavi multipolari a doppia guaina (idonei
alla posa su strutture metalliche o parti metalliche), nelle linee dorsali e nei circuiti terminali
particolarmente sollecitati; le condutture unipolari saranno permesse unicamente all'interno di
canalizzazioni non metalliche o, se metalliche, di tipo chiuso IP44 con connessione elettrica
continua certificata. Forma, dimensioni e caratteristiche tecniche saranno conformi alle prescrizioni
delle seguenti tabelle CEl UNEL: 35024-35368-35369-35371-35375-35377-3538235384-35755-
35756-35757,

Impianti B.T interni

» conduttore flessibile di rame ricotto stagnato

« isolante in gomma HEPR qualita G7 ad alto modulo non propagante 1'incendio e la flamma a
bassissima emissione di gas tossici e corrosivi

« guaina interna con riempitivo antifiamma in materiale estruso non fibroso e non igroscopico a
base di gomma non vulcanizzata o di materiale plastico

* guaina esterna in termoplastica speciale di qualita M1

* costituzione unipolare

« tensione di esercizio Uo/U 0,6/1kV

* tensione di prova 4kV

* stampigliatura continua [IEMMEQ

* sezione idonea al carico previsto (vedi schemi elettrici)

* posa entro tubo PVC autoestinguente o canale metallico, direttamente fissato alle murature

Impianti B.T. interni

« conduttore flessibile di rame rosso

» isolante in PVC speciale doppio strato di qualita R2 non propagante l'incendio a ridotta emissione
di gas tossici e corrosivi

» colori blu, marrone, nero, grigio, giallo-verde

* costituzione unipolare

» tensione di esercizio Uo/U 400/700V

* tensione di prova 2,5kV

* stampigliatura in rilievo [IEMMEQ

* sezione idonea al carico previsto

* posa entro tubazione incassata/canalina in materiale plastico/quadro elettrico

Impianti B.T di sicurezza
— conduttore a corda flessibile in rame ricotto stagnato con barriera ignifuga in vetro micato
isolamento elastomerico reticolato atossico di qualita G10 non propagante I'incendio e la
fiamma con ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi ed assenza di gas corrosivi
in caso d'incendio
— riempitivo e guaina termoplastica atossica di qualita M1
— resistente al fuoco per tre ore
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— colore blu RAL 5015

— costituzione unipolare o multipolare

— tensione di esercizio Uo/U 0,6/1kV

— tensione di prova 4kV

— resistenza all’isolamento >>20Mohm

— contrassegno di riconoscimento e conformita alle Norme CEI 20-11 20-22, 20-38, 20-45,
CEI EN 50200, CEI EN 50266, 50267, 50268

— stampigliatura continua a rilievo

— sezione idonea al carico previsto (vedi schemi elettrici)

— posa entro tubo PVC autoestinguente o canale metallico, direttamente fissato alle murature

Conduttori di protezione e di equipotenzialita

I conduttori di protezione dovranno essere infilati nella stessa canalizzazione dei conduttori di fase
oppure fare parte del medesimo cavo; le sezioni relative non dovranno essere inferiori a:

sez. conduttore di fase <16 mmq = uguale valore

sez. conduttore di fase >16 mmq = meta valore

comunqgue non inferiore a: 2,5 mmq se protetto meccanicamente 4 mmgq se non protetto

In ogni caso la sezione del conduttore di protezione dovra essere tale da sostenere le sollecitazioni
termiche prodotte dalla eventuale corrente di guasto (CEl 64-8 art.543.1). Nelle linee in cavo
multipolare il conduttore sara di sezione adeguata alla formazione normalizzata. L'equipotenzialita
delle masse metalliche estranee sara assicurata mediante I'impiego di conduttori di equipotenzialita,
distinti in principale e supplementari, connessi tra loro e nel nodo generale di terra del locale ed
aventi le seguenti sezioni minime: conduttore principale: 6 mmqg o meta sezione del conduttore
protezione principale conduttore supplementare: 2.5 mmgq se protetto; 4mmq non protetto
All’interno dei locali ad uso medico (locali di gruppo 1) il conduttore equipotenziale cosi detto avra
sezione 6mmg, il conduttore di equipotenzialita tra il nodo del quadro distribuzione ed il nodo di
terra del locale avra sezione 16mmg. Non sono ammessi sub-nodi intermedi superiori ad 1 (uno);
I’eventuale sub-nodo dovra essere realizzato mediante morsetto a compressione ad ottima tenuta
meccanica ed elettrica.

Art. 65 -Canalizzazioni

Tubazioni

Per il contenimento delle condutture elettriche, saranno utilizzate tubazioni di materiale plastico e/o
canali, dipendentemente dalle condizioni di posa previste nei differenti locali.

Le tubazioni di materiale plastico nei differenti modi di posa troveranno impiego generale, in
relazione alla attivita effettuata nei locali.

Caratteristiche principali:

* PVC autoestinguente flessibile-rigido;

» diametro interno non inferiore a 1,4 volte il diametro del fascio circoscritto ai conduttori infilati,
comungue con diametro esterno non inferiore a 16 mm;

* sostegni realizzati con staffe metalliche, graffette o morsetti in materiale plastico

» marchio di conformita IMQ od equivalente

« forma, dimensioni e caratteristiche tecniche conformi alle prescrizioni delle seguenti tabelle:
UNEL 37118 -37121 -37122 -37124

Canali in materiale plastico
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I canali in materiale plastico saranno impiegati dove la mancanza della controsoffittatura obblighi
la posa a vista delle condutture, e preferenzialmente dove si abbia la necessita di disporre di una
notevole flessibilita di impiego dell'impianto elettrico, intesa come possibile facile spostamento dei
punti presa e di utilizzo precedentemente realizzati.

Caratteristiche principali:

materiale termoplastico isolante antiurto, autoestinguente

posa a battiscopa, cornice, a parete

grado di protezione minimo P40

capacita ad alloggiare accessori porta apparecchi sul canale non interrotto
disponibilita sino a quattro scomparti

fissaggio mediante tasselli applicati sul fondo

resistenza meccanica all'urto non inferiore a 6 joule

marchio di conformita IMQ od equivalente

rispondenza alle norme CEI 23-19, 23-32, 23-32 V1, 20-32

Guaine guidacavo

L'impiego delle guaine guidacavo é soprattutto indicato nei raccordi e collegamenti tra
scatole,canalizzazioni rigide, ecc.; dovranno possedere le seguenti principali caratteristiche:
costruzione in pvc autoestinguente

raccordi filettati alle estremita

ottima resistenza meccanica

buona resistenza agli oli, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

grado di protezione non inferiore ad IP55

temperatura di esercizio -15°C +70°C

marchio di conformita IMQ od equivalente

colore grigio

Canali metallici

il canale metallico sara impiegato per il contenimento delle condutture dorsali tra il quadro elettrico
generale ed i quadri derivati; per il contenimento dei circuiti terminali principali.

Nel caso di contenimento di circuiti di differente natura, il canale dovra essere munito dei setti di
separazione.

I sostegni dovranno essere idonei a sostenere il canale nelle differenti condizioni (a parete ed a
soffitto), il loro numero e la forma saranno relativi al peso da sostenere senza che si manifestino
flessioni o cedimenti nella struttura; saranno realizzati con materiali tali da garantire una ottima
resistenza meccanica alle sollecitazioni ed alla corrosione.

Caratteristiche principali: esecuzione in acciaio zincato UNI 5753, rivestimento con polveri
epossidiche termoindurenti, collegamento di messa a terra, tipo aperto forato, chiuso con coperchio
e grado di protezione IP44, installazione a parete 0 sospesa , dimensioni 500x80mm - 400x80mm -
300x80mm , marchio di conformita IMQ od equivalente, colore naturale, grigio

Scatole di derivazione -giunzione -sezionamento

Le scatole di derivazione per incasso a parete dovranno possedere requisiti idonei all'ambiente di
posa, con coperchio munito di viti di fissaggio, in materiale plastico autoestinguente di dimensione
adeguata a contenere I'apposito numero di morsetti o la morsettiera di giunzione. Le scatole posate
a vista dovranno essere in materiale plastico autoestinguente o metalliche a fusione, predisposte per
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la messa a terra ed il supporto delle morsettiere; in particolare I'utilizzo delle scatole metalliche €
riservato all'impiego combinato con le canalizzazioni in acciaio zincato di qualunque tipo. La
raccorderia dovra avere forma e dimensione opportuna, adeguata al tipo di tubazione, guaina
guidacavo, o cavo alle quali la scatola sara connessa; in generale non sono ammesse scatole aventi
grado di protezione complessivo inferiore ad 1P44. Le dimensioni dovranno essere tali da
assicurare il perfetto contenimento dei conduttori, evitando I'eccessivo costipamento degli stessi.
Nel caso di utilizzo comune a piu circuiti, la scatola di derivazione dovra essere munita degli idonei
setti separatori. Dovranno possedere marchio di conformita IMQ od equivalente.

Modalita di misura e di valutazione:

Valutazione a misura; il prezzo unitario comprende tutti gli oneri ed accessori relativi alla posa,
alfissaggio o staffaggio dei cavidotti e delle scatole di derivazione compresi pezzi speciali, alla
rimozione dei tratti di tubazione esistenti.

Punto di alimentazione per apparecchio elettrico

grado di protezione IP4X/IP55

completo di tubo in PVC rigido, marchiato, serie pesante, diametro => 20mm

scatole di derivazione e connessione, con posa a vista

conduttori tipo N07g9-K, sezione sino a 4mmgq con conduttore di protezione

collegamenti elettrici su morsetto con viti di serraggio imprendibili ad intaglio universale

morsetti doppi con piastrina antiallentamento

sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17,5mm su profilato
EN 50022.

Art. 67 -Apparecchi di comando non automatici

Tali componenti saranno impiegati per il comando dell'impianto di illuminazione installato nei vari
locali. Saranno contenuti in custodie adeguate all'ambiente di installazione, ed avranno
caratteristiche non inferiori a quelle indicate.

Interruttori e pulsanti per uso civile

corrente nominale sino 16A

tensione nominale 250 Vca

resistenza di isolamento > 5Mohm a 500V

morsetti a piastrina con viti imperdibili per cavo sino a 4 mmg

placche e supporti in tecnopolimero

posa ad incasso, a vista entro contenitore con grado di protezione minimo 1P44/55 a seconda
del luogo di installazione

marchio di conformita IMQ od equivalente

rispondenza alle Norme CEI 23-9

Modalita di misura e di valutazione:

Valutazione a misura; il prezzo unitario comprende tutti gli oneri ed accessori relativi alla posa, al
fissaggio degli organi di comando nelle posizioni di progetto, al collegamento delle condutture,
inclusa la derivazione dalla linea di alimentazione dorsale e I’alimentazione dell’apparecchio
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comandato, fino alla distanza massima di 5metri, da eseguirsi con conduttori tipo NO7g9-K di
sezione e formazione adeguati al carico, entro cavidotto protettivo incassato oppure a vista.

Art. 69 -Interruttori e sezionatori

Le caratteristiche di intervento degli interruttori e dei sezionatori con fusibili da installare entro i
quadri distribuzione dovranno essere coordinate con le caratteristiche elettriche delle condutture ad
essi derivate. Dovranno essere conformi alle Norme CEI 23-3, 23-18, IEC 1008, 898, 974.2, 157.1.

Si distinguono tra:
Interruttori automatici scatolati

. N. poli tre - quattro

. tensione nominale 660Vca

. correnti nominali sino 160A

. potere di interruzione (380/415V) 16-36 kA

. sganciatore intercambiabile

. protezione termica regolabile

. protezione magnetica regolabile

. dispositivo differenziale regolabile integrato classe A-AC (se richiesto)
. installazione su pannello predisposto

. equipaggiato di comando di apertura con bobina di sgancio (se richiesto)
. predisposizione per contatti ausiliari di segnalazione aperto-chiuso

. installato su base estraibile

. marchio di conformita IMQ od equivalente

Interruttori automatici modulari
— N. poli uno+N -due -tre -quattro
— tensione nominale 230/415Vca
— correnti nominali da 5 a 63A
— potere di interruzione (380/415V) 4,5-10 KA
— protezione magnetotermica fissa curva "C"-"B"
— dispositivo differenziale fisso integrato classe A-AC (se richiesto)
— installazione su guida DIN35
— attacchi anteriori
— predisposto per comando di apertura con bobina di sgancio con accessorio esterno
— predisposto per contatti ausiliari di segnalazione aperto-chiuso con accessorio esterno
— marchio di conformita IMQ od equivalente

Interruttori non automatici e sezionatori

N. poli uno+N -due -tre -quattro

tensione nominale 230/660Vca

correnti nominali da 2 a 1600A

potere di interruzione (380/415V) 4-50 kA
attacchi anteriori-posteriori

esecuzione modulare o scatolata
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tipo sottocarico con o senza fusibili

protezione fusibile taglia 2A -160A tipo gl, aM
calibro dei fusibili da 8,5x31,5 a DINOO
installazione su guida DIN35 o pannello predisposto
marchio di conformita IMQ od equivalente

Relé e blocchi differenziali

tensione nominale 230/415Vca

tipo senza sganciatori o blocco differenziale accessorio

corrente nominale sino a 63A (blocchi differenziali modulari)

toroide integrato (blocchi differenziali modulari)

corrente differenziale da 0,01A a 0,3A come indicato sugli schemi unifilari
tempo di intervento fisso istantaneo (blocchi differenziali modulari)

classi A, AC come indicato sugli schemi unifilari

installazione su guida DIN35

marchio di conformita IMQ od equivalente

Art. 70 -Contattori e rele

| contattori ed i rele ausiliari da impiegare nei circuiti di comando e di controllo presenti all'interno
dei quadri elettrici dovranno essere conformi alle Norme CEI 17-3 e 17-50 e possedere le seguenti
caratteristiche:

Contattori per il comando Utenze

tensione nominale 230/660Vca

installazione su guida DIN35 o pannello predisposto
categoria d'impiego AC2 -AC3

contatti ausiliari NA -NC

tensione di alimentazione bobina 24 -230Vca
marchio di conformita IMQ od equivalente

Relé ausiliari

tensione nominale 230/660Vca

installazione su guida DIN35 o pannello predisposto
categoria d'impiego AC-11

contatti ausiliari NA -NC

tensione di alimentazione bobina 24 -230Vca
marchio di conformita IMQ od equivalente

Rele termici di protezione

tensione nominale 230/660Vca
installazione su guida DIN35 o pannello predisposto
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classe d'intervento 10

temperatura di funzionamento -40°C +60°C
contatti ausiliari NA -NC

corrente nominale termica contatti ausiliari 10A
marchio di conformita IMQ od equivalente

Art. 71 -Quadri elettrici bassa tensione

| quadri elettrici da installare nelle diverse situazioni di impiego previste, saranno costituiti da
armadi o cassette metalliche od in materiale plastico autoestinguente, con posa a parete.

I quadri elettrici soggetti alla nonna CEl EN60439 dovranno essere corredati dei certificati di
attestazione delle prove effettuate, secondo le procedure espresse nella stessa nonna.

In generale dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

Quadri elettrici distribuzione principale

. struttura in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 8-10 -15/10

. verniciatura interna/estema con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e
poliestere polimerizzate

. colore RAL 1019/ 9001/9003

. telaio ed accessori di fissaggio in acciaio zincato e passivato

. strutture portanti di tipo modulare componibile

. porta piena o trasparente

. vano portacavi con portina piena

. pannelli interni ed anteriori modulari per montaggio apparecchi su basi predisposte o guida
DIN EN50022

. elevata resistenza alla corrosione, abrasione, invecchiamento

. grado di protezione 1P43-44
distribuzione principale con sistema a sharre sino a 2500A
distribuzione dei circuiti secondari con ripartitori tipo Multiclip

. conduttori di cablaggio contenuti entro canalette isolanti, facilmente ispezionabili di
dimensioni opportune

. collegamenti tra i conduttori e le apparecchiature di comando - protezione - segnalazione,
misura ecc., realizzate con capi corda terminali preisolati su conduttori numerati

. apparecchiature elettriche provviste di idonee targhette indicanti la denominazione ed il
circuito alimentato

. morsettiere in melanina, o materiale sintetico equivalente, a montaggio indipendente, di
sezione e forma idonea con morsetti numerati

. segregazione dei circuiti con tensione superiore a 50V

. sezione minima dei conduttori di cablaggio 1.5 mmq

. scritte ammonitorie

. accessibilita alle apparecchiature interne unicamente con idoneo utensile

. equipaggiamenti frontali, interni ed accessori per il fissaggio delle apparecchiature modulari
di misura, protezione e comando

. sistema di messa a terra e collettore principale (per quadro generale)

. collettore di terra

. segregazione apparecchi in Forma 3b

. conformita alle nonne IEC 439-529 e CEIl EN60439-1 60529

. marchio di conformita IMQ od equivalente
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Cassette di distribuzione isolamento in classe | e |l

struttura e telaio in materiale plastico autoestinguente (IEC 695-2-1)

resistenza meccanica min. 6J

colori RAL 7035 -RAL 7032 -RAL 9001

portella piena o trasparente

montaggio apparecchi su guida DIN 35.

elevata resistenza alla corrosione, abrasione, invecchiamento

grado di protezione 1P40-44-55-65

collegamenti tra i conduttori e le apparecchiature di comando -protezione -segnalazione,

misura ecc., realizzate con capi corda terminali preisolati su conduttori numerati
apparecchiature elettriche provviste di idonee targhette indicanti la denominazione ed il circuito
alimentato

morsettiere in melanina, o materiale sintetico equivalente, per I'appoggio dei conduttori di terra e
di neutro

scritte ammonitorie esterne

accessibilita alle apparecchiature interne unicamente con idoneo utensile

conforme alle norme CEI 23-48 e 23-49

marchio di conformita IMQ od equivalente

Modalita di misura e di valutazione:

Valutazione a misura; il prezzo unitario comprende tutti gli oneri ed accessori relativi alla posa, al
collegamento elettrico, all’impiego di supporti, setti, divisori, piastre di supporto apparecchi e
morsettiere, canaline interne, piastre esterne, ecc.; gli apparecchi di protezione, comando,
segnalazione e sezionamento -quando compresi nella descrizione del quadro -si intendono forniti e
collegati, il quadro completo in opera, corredato della documentazione prevista, e funzionante.

Art. 72 LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Il loro impiego consente di salvaguardare, in caso di fulminazione con conseguente formazione di
sovratensioni entranti dalla linea di alimentazione elettrica o telefonica, i componenti dell'impianto
elettrico.

Avranno le seguenti caratteristiche:

Limitatore per reti elettriche quadro generale

limitatore di sovratensioni a cartucce estraibili conforme alla norma CEI EN 61643-11 in
classe I, protezione reti elettriche BT 230/400V, tipo quadripolare modulare per innesto su guida
EN50022, indicatore di riserva di funzionamento,contatto per riporto a distanza dello stato di
funzionamento. Adatto alla protezione da sovratensioni di impianti elettici in b.t. anche con
scariche dirette. Categoria di installazione IV secondo CElI EN 60439-1. provato con corrente
impulsiva da fulmine (10/350). Spinterometro autoestinguente doppio con funzione di frangionda,
elevatissima capacita di scarica, ridotta probabilita di formazione di correnti susseguenti di rete. In
coordinamento energetico con gli scaricatori a valle.

Limitatore per reti elettriche quadri secondari
limitatore di sovratensioni a cartucce estraibili conforme alla norma CEl EN 61643-11 in classe
Il, protezione reti elettriche BT 230/400V, tipo quadripolare modulare per innesto su guida
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EN50022, indicatore di riserva di funzionamento,contatto per riporto a distanza dello stato di
funzionamento. Adatto alla protezione da sovratensioni di impianti elettici in b.t. In
coordinamento energetico con gli scaricatori a monte Categoria di installazione 11l secondo CEI
EN 60439-1..Imax (8/20) 20kA, In (8/20) SkA, Uc (MC/MD) 440/275V, varistore all’ossido di
zinco e spinterometro collegato in serie

Limitatore per reti telefoniche analogiche

. protezione di n. | doppino telefonico

. tipo modulare per innesto su guida EN50022

. Un 200V ca, tensione massima del segnale 220V, Up 300V, Imax (8/20) IMA « banda
passante 3MHz

. corrente nominale 20mA

. tenuta a 50Hz (15mn) 25A

. indicatore meccanico di funzionamento in due colori

Limitatore per reti telefoniche digitali

. protezione rete dati o linea telefonica digitale (n. | doppino telefonico protetto)

. tipo modulare per innesto su guida EN50022

. Un 12=48-6V, tensione massima del segnale 53-7V, Up 70-15V, Imax (8/20) IOKA -
corrente nominale 20mA

. corrente nominale massima 100mA

. tenuta a 50Hz (15mn) 25A

. banda passante 6-80Ml Iz

. indicatore meccanico di funzionamento in due colori

Modalita di misura e di valutazione:
Valutazione a misura; il prezzo unitario comprende tutti gli oneri ed accessori relativi al montaggio
ed al collegamento elettrico delle condutture ai dispositivi di protezione in ingresso ed uscita.

CAPO 14 -PRESCRIZIONE TECNICHE OPERE EDILI

Art. 72 -Noleggi e trasporti

I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare, solo quando non rientrino tra gli
oneri generali a carico dell'Appaltatore . Le macchine, gli attrezzi, i materiali, debbono essere in
perfetto stato di efficienza completi degli accessori per il loro impiego. E' a carico dell’Appaltatore
la manutenzione per la conservazione dei mezzi. Per tutti i servizi eventualmente richiesti dalla
D.L., sia di noleggio che di trasporto, per i quali si rendesse necessaria l'osservanza di particolari
norme preventive per l'igiene e la sicurezza (quali per esempio: espurgo di pozzi neri, svuotamento
di vasche, pulizia di collettori fognari, spargimento irrorazione di sostanze tossiche, ecc.)
I’ Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi a tutto quanto disposto in materia dai vigenti
regolamenti. Per quanto concerne le attrezzature e i macchinari I'Appaltatore dovra curare la loro
omologazione secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto
concerne le verifiche. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai
requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia (DPR n.547 del 27.4.55 e DPR n.164 del 7.1.56)
nonché a tutte le successive norme integrative. Quando il ponteggio supera i m.20,00 di altezza dal
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piano di appoggio o per impianti particolari necessita di progetto firmato da tecnico abilitato ed
iscritto all'Albo Professionale. | ponti di servizio, posti ad un‘altezza superiore a due metri da terra,
devono essere provvisti di parapetto costituito da uno o piu correnti paralleli all'intavolato il cui
margine superiore sia posto a non meno di metri uno dal piano di calpestio e di tavole fermapiedi
alte non meno di cm.20, messe di costa e aderenti al tavolato. Correnti e tavole non devono lasciare
una luce, in senso verticale, maggiore di cm.60. Tutti i tavolati devono rispondere a requisiti di
legge; le scale devono essere del tipo prefabbricato o realizzate con morsetti previa autorizzazione
della D.L. Il ponteggio deve essere ancorato alla parete da servire; per lavori di rifinitura é
consentita una distanza del tavolato dalla parete non superiore a cm.20. Gli ancoraggi devono
essere posti almeno ogni 22 mq. di facciata, realizzati a cravatta o a vitone (tubo e giunto) oppure in
tondino di almeno 6 mm. di diametro e dovranno essere dimensionati per una forza diretta
normalmente alla facciata pari a 500 kg. Se il ponteggio viene coperto da teli di protezione
I'ancoraggio dovra essere adeguatamente aumentato. Per i ponteggi non di facciata gli ancoraggi
saranno realizzati come da progetto approvato. | parasassi devono essere sempre raccordati con un
impalcato regolamentare e la distanza massima tra il parasassi ed un qualsiasi impalcato utile non
deve superare 12 metri. Tutti i ponteggi, eseguiti o0 in corso di esecuzione, che risultassero non
rispondenti ai progetti approvati, dovranno essere smontati e rimontati con spesa a totale carico
dell’Appaltatore e con I'eventuale addebito degli oneri indiretti derivanti. Gli schemi strutturali
d'insieme del ponteggio tubo/giunto possono essere catalogati in due categorie:

1. ponteggio per manutenzione (acciaio tipo 1 R=37+53 kg/mmq Y esterno di mm.48,25 e

spessore di mm.3,25);
2. ponteggio per costruzione (acciaio tipo 2 R=52+65 kg/mmgq Y esterno di mm.48,25 e
spessore di mm.3,25).

Il ponteggio metallico ad elementi componibili prefabbricati pud essere costruito in tre versioni:
con telaio standard ad H, con telaio a portale e con telai di dimensioni ridotte (per particolari
impalcature di servizio o0 a ruote).
| telai devono essere muniti di traversa parapetto e di quant'altro prescritto dalle leggi e regolamenti
vigenti. Le impalcature di servizio su ruote, devono osservare le seguenti norme:

1. senza elevatori possono raggiungere un‘altezza massima di m.4,65;

2. con elevatori fino a m.6,25 di altezza;

3. con elevatori e stabilizzatori fino a m.9,45 di altezza;

4. con elevatori e ancoraggio fino a m.12,65 di altezza;

5. sovraccarico complessivo ammesso kg300.

I ponteggi elettrici auto sollevanti devono disporre di motori auto frenanti e di riduttore irreversibile
che impedisca la discesa accidentale del ponte in caso di guasto al motore. Il ponte di servizio sara
munito di parapetti regolamentari, di cancelletti e di scalette di accesso. Oltre la larghezza standard
del ponte sono possibili eventuali aggetti a shalzo verso la parete per compensare ogni rientranza
della stessa. In particolare, I'Appaltatore avra cura di controllare e verificare, prima del loro
utilizzo, che tutti gli elettromeccanismi del ponteggio elettrico e tutti gli elementi strutturali del
ponteggio metallico siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza
siano compatibili all'uso che ne viene fatto, assumendone la piena responsabilita per tutta la durata
nell'impiego.

Modalita di misura e di valutazione:

Noleggi

Nei prezzi di noleggio s'intendono sempre compresi e compensati:

1. tutte le spese di carico e scarico sia all'inizio che al termine del nolo, nonché il trasporto del
mezzo o dell'apparecchiatura dalla sede del noleggiatore al cantiere d'impiego;
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2. lo sfrido nell'eventuale utilizzo di materiali, l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e
degli utensili; i consumi di carburante, energia elettrica e lubrificanti nelle prestazioni "a caldo";

3. gli accessori, gli attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare funzionamento
dei macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici e per il trasporto e
I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari dovranno essere dati sul posto d'impiego in condizioni di perfetta efficienza;
eventuali guasti ed avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a
cura e spese dell’Appaltatore, il quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno
inefficienti, non avra diritto ad alcun compenso. Il prezzo del noleggio rimarra invariato, sia per
prestazioni diurne che notturne o festive. La durata del nolo dei legnami, dei quartieri, ecc. verra
computata dal giorno della loro posa in opera al giorno della loro rimozione. La durata del nolo dei
macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul
posto d'impiego, pronto per I'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni
dell'Elenco Prezzi, i noleggi verranno compensati secondo le prestazioni richieste dalla Direzione
Lavori (a caldo, a freddo con, a freddo senza) mentre non verra riconosciuto alcun compenso per i
tempi in cui i mezzi o le apparecchiature venissero lasciate nel cantiere per motivi non dipendenti
da necessita di lavoro. 1l compenso per permanenza inattiva delle pompe centrifughe per cantiere
verra corrisposto solo nei casi ordinati dalla Direzione Lavori. Il periodo di noleggio dei ponteggi,
degli impalcati di servizio (fissi 0 mobili), degli schermi di protezione e dei tavolati in genere, avra
inizio dal giorno successivo a quello della fine del montaggio e avra termine il giorno precedente
alla comunicazione dello smontaggio e sara pagato a mq. , tenendo presente quanto segue:

1. Per compensare i maggiori oneri dovuti al carico e scarico, montaggio e smontaggio dei materiali
e stato fissato un costo per i primi 30 gg. consecutivi o frazione ed un costo per ogni 30 gg.
consecutivi o frazione successivi ai primi 30 che compensi i soli costi dei materiali impiegati in
cantiere:

2. Per compensare i maggiori oneri dovuti all'altezza, per ponteggi che presentano una normale
difficolta, si applicano i seguenti coefficienti di adeguamento:

a. 1,00 per altezze uguali o inferiori a m.20,00;

b. 1,20 per altezze superiori a m.20,00 e fino a m.35,00;

c. 1,35 per altezze superiori a m.35,00 e fino a m.50,00; per altezze superiori il coefficiente di
adeguamento sara valutato di volta in volta dalla D.L.;

3. Qualora si debba provvedere a soluzioni particolari, quali partenze rastremate, a sbalzo su canali,
ancoraggi a finestra, servizio ai piani dei solai, apertura di varchi, ecc. dove necessita I'impiego di
manicotti telescopici, puntoni e mensole o forcelle, vitoni di ancoraggio o comporti la messa in
opera di ponteggi misti, quali telai e mezzi telai con consistente integrazione di tubo/giunto, si
applica un coefficiente di adeguamento di 1,30 in aggiunta a quelli gia esposti in precedenza; Gli
impalcati di servizio fissi o mobili su ruote (castelli, trabatelli, ecc.) saranno valutati a giornata per
ogni m. di altezza, considerando per la prima giornata un costo che compensi i maggiori oneri
dowvuti al carico e scarico, montaggio e smontaggio dei materiali ed un costo per ogni giornata
successiva che compensi i soli oneri di materiali impiegati in cantiere;

5. | piani di lavoro, i sottoponti, i parasassi, i tavolati in genere e gli schermi di protezione saranno
valutati a mq. in proiezione orizzontale o secondo sviluppo come descritto nei singoli articoli
dell'elenco prezzi.

Trasporti

Nei prezzi dl trasporto verranno compensate le prestazioni secondo quanto richiesto dalla Direzione
Lavori (a caldo, a freddo con, a freddo senza) salvo diverse prescrizioni dell'Elenco Prezzi, escluso
i tempi morti dovuti a cause non strettamente collegate all'esecuzione dei lavori, mentre s'intendono
compresi il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere.
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Art. 74 -Demolizioni, rimozioni e lievi d’opera

Le demolizioni di murature di qualsiasi genere, di opere in c.a., la rimozione e lievo di serramenti,
tubazioni e qualsiasi altra opera, sia parziale e sia totale, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni al fine di non danneggiare le parti residue e prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro. Nelle demolizioni e rimozioni, I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature che devono sostenere le parti non asportabili, ad adottare gli
opportuni accorgimenti (teli di protezione, parapetti, staccionate, ecc.) per non deteriorare le
strutture ed i materiali fissi esistenti e quelli di risulta riutilizzabili, sotto la comminatoria di rivalsa
di danni a favore della stazione Appaltante, i restanti materiali dovranno invece essere trasportati a
discarica a sua cura e spese. La Direzione Lavori tramite ordine scritto, dovra indicare
all'Appaltatore le parti da demolire o soggette a rimozione; nei casi in cui I'Appaltatore demolisse o
rimuovesse anche parti di opera non interessate ai lavori, deve a sua cura e spese ripristinarle. |
materiali riutilizzabili si intendono di proprietd della Amministrazione, ed a giudizio della
Direzione Lavori, devono essere opportunamente puliti, trasportati e ordinati nei luoghi che
verranno indicati dalla Direzione stessa. Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le
demolizioni o le rimozioni, debbono intendersi a totale carico dell'Appaltatore.

Modalita di misura e di valutazione:

Le demolizioni parziali o totali saranno valutate a misura, secondo la corrispondente voce
dell'elenco prezzi, rimanendo inteso che, qualora non sia altrimenti specificato, i materiali
riutilizzabili restano di proprieta della Stazione Appaltante, mentre tutti quelli di scarto dovranno
essere trasportati e scaricati in rifiuto a discarica autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore. | danni
apportati dall'lmpresa alle opere ed ai materiali demoliti per negligenza od incuria, saranno ad essa
addebitati mediante congrue detrazioni che verranno inserite nel registro di contabilita.

Art. 76 -Interferenze con impianti esistenti

Qualora, durante i lavori, si intersechino degli impianti (condutture per acqua e gas, fognature, cavi
elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), saranno a carico dell'Appaltatore le spese
occorrenti per gli spostamenti di tali impianti che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risultino
strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per quanto sopra e per
le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa degli impianti stessi si intendono gia remunerati
con l'importo contrattuale. Sara a carico dell'impresa ogni onere che dovesse derivare in seguito a
danneggiamenti arrecati agli impianti esistenti durante gli scavi. La D.L. fornira all'atto esecutivo
una planimetria delle reti esistenti. L'inesattezza dei tracciati che si dovesse riscontrare non potra
essere causa di contestazioni da parte dell'Impresa.

Art. 77 -Materiali di risulta

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i materiali scavati
che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli
costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere
depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati
successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.
Di norma, il deposito sara effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia da non ostacolare o
rendere pericolosi il traffico e l'attivita delle maestranze, adottando inoltre gli accorgimenti atti ad
impedire I'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali
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ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a
tutte cure e spese dell’Appaltatore. Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per
qualsiasi motivo, possibile, il materiale di risulta dovra, di norma, essere caricato sui mezzi di
trasporto direttamente dalle macchine o dagli operai addetti allo scavo e sara quindi avviato, senza
deposito intermedio, ai reinterri. Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile né il deposito
a lato degli scavi, né I'immediato reimpiego, sara ammesso il provvisorio accumulo dei materiali da
impiegarsi nei reinterri nelle localita che saranno prescritte, 0 comunque accettate, dalla Direzione
dei Lavori. In tutti i casi i materiali eccedenti e quelli che non siano impiegabili nei reinterri,
dovranno essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto all'atto dello scavo ed avviati a
discarica a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 78 -Norme antinfortunistiche

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita un minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e pedoni nonché l'attivita delle maestranze. Fermi
tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde
della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in galleria, ed ¢
tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. Egli
dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con
tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con
sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In corrispondenza ai punti di
passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti
provvisori muniti di robusti parapetti e -quando siano destinati al solo passaggio dei pedoni -di
cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita.
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