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1 0 CANTIERE 609 gio 03/11/16 sab 31/12/16 CANTIERE
2 0.0  CONSEGNA CANTIERE 1g gio 03/11/16 gio 03/11/16 -
©-03/11
3 1 OPERE PRELIMINARI 279 ven 04/11/16 mer 30/11/16 OPERE PRELIMINARI
4 11 ALLESTIMENTO CANTIERE 279 ven 04/11/16 mer 30/11/16 ” ALLESTIMENTO CANTIERE -
5 111 RECINZIONI PROVVISIONALI 29 ven 04/11/16 sab 05/11/16 ruzcnmov ROVVISIONALI v
6 112 SPOGLIATOI 1g sab 05/11/16 lun 07/11/16
7 113 PERCORS| PEDONALI SEGNALATI 1g lun 07/11/16 mar 08/11/16
8 114 PARCHEGGI E CARICO/SCARICO CANTIERE 1g mar 08/11/16 mer 09/11/16
9 1.15 PASSAGGI PROTETTI 1g mer 09/11/16 gio 10/11/16
10 1.16 CARTELLONISTICA 1g gio 10/11/16 gio 10/11/16
11 117 PIATTAFORMA AEREA 49 gio 10/11/16 mar 15/11/16 EIATTAFORMA AEREA
] 118 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 209 gio 10/11/16 mer 30/11/16, . RIUNIONI DI COORDINAMENTO
13 2 LAVORIIN QUOTA 529 gio 10/11/16 sab 31/12/16 ' LAVORI IN QUOTA
14 2.1 PREDISPOSIZIONI 49 gio 10/11/16 mar 15/11/16
15 211 SUPPORTO PER CANALA 29 gio 10/11/16 sab 12/11/16 SUPPDRTO PER CANALA
16 212 CANALA 1g sab 12/11/16 lun 14/11/16
17 213 PITTURAZIONE BICROMATICA 1g lun 14/11/16 mar 15/11/16
18 22 APPARECCHIATURE IN PIAZZOLA 69 lun 14/11/16 sab 19/11/16
19 221 FARO DI AVVISTAMENTO A LED 1g lun 14/11/16 mar 15/11/16
20 222 INDICATORE ANGOLO DI PLANATA 1g mar 15/11/16 mer 16/11/16
21 223 PROIETTORE LUCE RADENTE A LED 29 mer 16/11/16 gio 17/11/16
22 224 LUCI PERIMETRALI 29 gio 17/11/16 sab 19/11/16
23 2.3 APPARECCHIATURE A COMPLETAMENTO 8g sab 19/11/16 lun 28/11/16 APPARECCHIATURE A COMPLETAMENTO
24 231 SCALA DI SICUREZZA PER MANICA A VENTO 1g sab 19/11/16 lun 21/11/16 SCALA DI SICUREZZA PER MANICA A VENTO -
25 231 MANICA A VENTO 1g lun 21/11/16 mar 22/11/16
26 231 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE OSTACOLI 49 sab 19/11/16 mer 23/11/16 DISPOSIT!
27 231 PROIETTORE ILLUMINAZIONE PERCORSI 49 mer 23/11/16 lun 28/11/16 PERCORSI
28 2.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 209 lun 28/11/16 sab 17/12/16 COLLEGAMENTI ELETTRICI
29 241 ASSISTENZA MURARIA 59 lun 28/11/16 ven 02/12/16 ISTENZA MURARIA
30 2.4.1 ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO OSTACOLI 49 ven 02/12/16 mar 06/12/16
31 241 ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO 3g mar 06/12/16 ven 09/12/16
32 241 QUADRO DI CONTROLLO SW A 5 LINEE 49 ven 09/12/16 mar 13/12/16
33 2.4.1 SISTEMA DI ACCENSIONE CON RADIO 49 mar 13/12/16 sab 17/12/16 SISTEMA DI ACCENSIONE CON RADIO CONTROLLO
CONTROLLO
34 241 COLLAUDO E CERTIFICAZIONI 159 sab 17/12/16 sab 31/12/16 COLLAUDO E CERTIFICAZIONI
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