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CRONOPROGRAMMA



ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine

1 0 CANTIERE 60 g gio 03/11/16 sab 31/12/16

2 0.0 CONSEGNA CANTIERE 1 g gio 03/11/16 gio 03/11/16

3 1 OPERE PRELIMINARI 27 g ven 04/11/16 mer 30/11/16

4 1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 27 g ven 04/11/16 mer 30/11/16

5 1.1.1 RECINZIONI PROVVISIONALI 2 g ven 04/11/16 sab 05/11/16

6 1.1.2 SPOGLIATOI 1 g sab 05/11/16 lun 07/11/16

7 1.1.3 PERCORSI PEDONALI SEGNALATI 1 g lun 07/11/16 mar 08/11/16

8 1.1.4 PARCHEGGI E CARICO/SCARICO CANTIERE 1 g mar 08/11/16 mer 09/11/16

9 1.1.5 PASSAGGI PROTETTI 1 g mer 09/11/16 gio 10/11/16

10 1.1.6 CARTELLONISTICA 1 g gio 10/11/16 gio 10/11/16

11 1.1.7 PIATTAFORMA AEREA 4 g gio 10/11/16 mar 15/11/16

12 1.1.8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 20 g gio 10/11/16 mer 30/11/16

13 2 LAVORI IN QUOTA 52 g gio 10/11/16 sab 31/12/16

14 2.1 PREDISPOSIZIONI 4 g gio 10/11/16 mar 15/11/16

15 2.1.1 SUPPORTO PER CANALA 2 g gio 10/11/16 sab 12/11/16

16 2.1.2 CANALA 1 g sab 12/11/16 lun 14/11/16

17 2.1.3 PITTURAZIONE BICROMATICA 1 g lun 14/11/16 mar 15/11/16

18 2.2 APPARECCHIATURE IN PIAZZOLA 6 g lun 14/11/16 sab 19/11/16

19 2.2.1 FARO DI AVVISTAMENTO A LED 1 g lun 14/11/16 mar 15/11/16

20 2.2.2 INDICATORE ANGOLO DI PLANATA 1 g mar 15/11/16 mer 16/11/16

21 2.2.3 PROIETTORE LUCE RADENTE A LED 2 g mer 16/11/16 gio 17/11/16

22 2.2.4 LUCI PERIMETRALI 2 g gio 17/11/16 sab 19/11/16

23 2.3 APPARECCHIATURE A COMPLETAMENTO 8 g sab 19/11/16 lun 28/11/16

24 2.3.1 SCALA DI SICUREZZA PER MANICA A VENTO 1 g sab 19/11/16 lun 21/11/16

25 2.3.1 MANICA A VENTO 1 g lun 21/11/16 mar 22/11/16

26 2.3.1 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE OSTACOLI 4 g sab 19/11/16 mer 23/11/16

27 2.3.1 PROIETTORE ILLUMINAZIONE  PERCORSI 4 g mer 23/11/16 lun 28/11/16

28 2.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 20 g lun 28/11/16 sab 17/12/16

29 2.4.1 ASSISTENZA MURARIA 5 g lun 28/11/16 ven 02/12/16

30 2.4.1 ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO OSTACOLI 4 g ven 02/12/16 mar 06/12/16

31 2.4.1 ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO 3 g mar 06/12/16 ven 09/12/16

32 2.4.1 QUADRO DI CONTROLLO SW A 5 LINEE 4 g ven 09/12/16 mar 13/12/16

33 2.4.1 SISTEMA DI ACCENSIONE CON RADIO
CONTROLLO

4 g mar 13/12/16 sab 17/12/16

34 2.4.1 COLLAUDO E CERTIFICAZIONI 15 g sab 17/12/16 sab 31/12/16
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