

3								
2								
1								
0	PRIMA EMISSIONE				LUGLIO 2020			
N°	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE				DATA	DISEGNATO	DATA	VERIFICA/APPROVAZIONE
LOCALITA'	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SACILE				INTERVENTO	"OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE"		COMMESSA 2011
COMMITTENTE	 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA As FO Azienda sanitaria Friuli Occidentale					PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA		TAVOLA CR
OGGETTO/TAVOLA	CRONOPROGRAMMA					SCALA	-	
						FILE	.	
PROGETTISTI	ROSSIT ing. Angelo ROSSIT arch. Laura							
DATI	<div>  <div> STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P </div> </div> <div> via Monte Canin 2/a, 33170 Pordenone tel. 0434.540075-fax. 0434.43829 E-mail: studio@studio5p.it Pec: angelo.rossit@ingpec.eu www.studio5p.it c.f.00615460300-p.i.00334070935 </div>							

OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE		Mesi lavorativi														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Fasi e lavorazioni		n°														
Adeguamento piano primo padiglione Colonia Agricola		1														1
Trasferimento Centro Polifunzionale per la disabilità		2														2
Adeguamento piano terra (parziale) padiglione San Camillo		3														3
Adeguamento piano quarto Ala Nord-Est (parziale) padiglione Meneghini *		4														4
		Mesi lavorativi														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		* Sfasamento rispetto a Colonia Agricola nell'ipotesi di unica impresa che deve organizzare in via prioritaria l'intervento su Colonia Agricola più impegnativo														