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1. Premessa

La presente relazione riguarda le prime indicazioni per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento inerente le opere del progetto da parte della Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
presso il Presidio Ospedaliero per la salute di Sacile.

Nel dettaglio il progetto riguarda i lavori di Adeguamento edile ed impiantistico delle seguenti parti
di edifici:

- piano primo ed area cortilizia interna del padiglione “G” denominato “Colonia Agricola”;

- parte del piano terra del padiglione “P” denominato “San Camillo”;

- parte dell'ala Nord-Est del piano quarto del padiglione “I” denominato “Meneghini”

La relazione scaturisce da una attenta analisi sulla natura delle lavorazioni da effettuare,

soprattutto in tema di sovrapposizioni ed interferenze.

Tali indicazioni costituiscono la base per la futura stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC) come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08.

Nella successiva descrizione verranno valutate le condizioni necessarie per il raggiungimento di

una corretta programmazione della sicurezza nel cantiere.

Saranno tenute in considerazione in particolare le indicazioni che la vigente normativa di cui al

D.Lgs. 81/08 allegato XV prevede per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, al

fine di garantire una corretta ed esaustiva stesura del PSC.

Saranno pertanto chiarite le seguenti circostanze:

- individuazione delle misure necessarie per una corretta valutazione dei rischi derivanti dalle
lavorazioni da effettuare con la contemporanea presenza di attivita di tipo sanitario all'interno
dei padiglioni interessati;

- individuazione delle modalita di intervento coadiuvando la attivita di progettazione per
programmare le attivita con il piu elevato grado di sicurezza raggiungibile;

- definizione delle attivita del coordinatore in fase di esecuzione in relazione alle lavorazioni da
effettuare nell’ambito di intervento.

La successiva stesura del PSC dara risposta esaustiva ai temi che in questa fase preliminare

vengono solo delineati, individuando le criticita specifiche degli interventi in modo da raggiungere

I'obiettivo richiesto dal legislatore di progettare la sicurezza.

2. | contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coor ___dinamento

Si riportano di seguito, commentati, i contenuti dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri edili in attuazione dell'articolo 131 D.Lgs. 163/06 e dei
capo IV dei D.Lgs. 81/08 ai quali, in linea generale, I'estensore dei Piani di Sicurezza dovra

attenersi nella redazione degli stessi:

a. Caratteristiche fondamentali del PSC

Il PSC dovra essere specifico per il cantiere o per le aree cantierabili dello stesso, di concreta
fattibilita, e coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali
1



ed organizzative conformi alle prescrizioni dei capo Ill D.Lgs. n. 81/08. Il PSC sara redatto in un
linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai lavoratori ed utilizzabile
dalle imprese ai fini della informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti
per la sicurezza, nonché per integrare, ove necessario, la formazione dei lavoratori addetti

all'esecuzione dell'opera.

2.2 | contenuti

Il PSC dovra contenere almeno i seguenti elementi:

2.2.1 l'identificazione e la descrizione dell'opera che sara esplicata attraverso:
- l'indirizzo del cantiere;
- una descrizione sintetica delle opere, con particolare riferimento alle scelte progettuali,

architettoniche, strutturali e tecnologiche.

I PSC sara corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,

comprendenti planimetrie, sezioni.

2.2.2 l'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza che sara esplicata con l'indicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione. Il coordinatore per I'esecuzione integrera il PSC prima dell'inizio dei singoli
lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, dei datori dei
lavori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. Il coordinatore per
I'esecuzione verifichera che nei POS redatti dalle singole imprese esecutrici siano indicati
i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente ove previsto
e degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in riferimento al singolo

cantiere interessato.

2.2.3 una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, in
riferimento allarea e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro

interferenze

2.2.4 le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:
2.2.4.1 all'area di cantiere: L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area di cantiere, sono esplicate con l'analisi degli elementi
essenziali, in riferimento:
1. alle caratteristiche dell'area di cantiere;

2. all'eventuale presenza di fattori esterni che comportino rischi per il cantiere;



3. agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante e le attivita in essere.
Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti precedenti vanno indicate:
a) le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a)

2.2.4.2 all'organizzazione del cantiere: in riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'individuazione e l'analisi dei
seguenti elementi:

1. recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni. Gli accessi da parte del
personale presente che anche saltuariamente deve accedere ad alcune aree
del fabbricato.

2. i servizi igienici-assistenziali;

3. la viabilita principale del cantiere e I'eventuale modalita d'acceso dei mezzi di
fornitura dei materiali;

4. gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricita, di acqua, gas ed

energia di qualsiasi tipo;

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
la dislocazione degli impianti fissi di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti;

© © N o v

le eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
Per ogni elemento dell'analisi vanno indicate:

a) le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario; vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.2.4.3 alle lavorazioni: L'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
alle lavorazioni in cantiere sono esplicitate suddividendo le singole lavorazioni in
fasi di lavoro. Il coordinamento per la progettazione effettua I'analisi di tutti i
possibili rischi presenti per ogni fase di lavoro, con particolare attenzione:
1. alrischio di caduta dall'alto di persone o materiali;
2. al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
3. al rischio di elettrocuzione;
4. al rischio di rumore;

5. ai possibili rischi di incendio o esplosione;

Per ogni elemento dell'analisi di cui al comma precedente vanno indicati:
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a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario vanno prodotte tavole o disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.2.4.4 alle interferenze tra le lavorazioni: L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento alle eventuali interferenze tra le lavorazioni saranno esplicate
con la predisposizione del cronoprogramma dei lavori e l'analisi delle loro
interferenze. Il coordinatore per la progettazione indichera nel PSC le misure
preventive e protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza;
nel caso in cui permanessero i rischi di interferenza rilevanti, indichera le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e la modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Durante i periodi
di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
I'esecuzione verifichera periodicamente, in collaborazione con le imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di
PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il

cronoprogramma dei lavori, se necessario

2.2.5 le misure di coordinamento relative all'uso comune, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza: di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva: le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, saranno definite
analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi. I
coordinatore per I'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese e
dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto ed indichera la relativa cronologia

di attuazione e le modalita di verifica;

2.2.6 ove la complessita dell'opera lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al

PSC connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicare nel POS;

2.2.7 le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca

informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;

2.2.8 la specificazione dei tipo di organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione
delle emergenze, nei casi di organizzazione comune e nei casi di cui all'articolo 94 comma
4 del D.Lgs. 81/08;

2.2.9 la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera
lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché

I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
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2.2.10la stima dei costi della sicurezza.

3.

Il coordinamento Progettista - Coordinatore: |la ricerca della diminuzione del livello di

rischio presente in cantiere.

In relazione a quanto sopra esposto diventa quindi evidente che sara necessario introdurre uno

stretto coordinamento nelle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) nel gruppo

di lavoro costituito dai progettisti architettonici e coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione (CSP).

Tale coordinamento dovra consentire di poter monitorare, in relazione appunto alle esigenze

progettuali del CSP, l'evolversi della progettazione nelle diverse sue fasi avendo cura di

realizzare, nel rapporto tra i diversi professionisti i seguenti obiettivi:

Particolare attenzione verra posta nelle scelte progettuali circa I'abbattimento dei tempi di
esposizione al rischio per quanto riguarda le lavorazioni piu pericolose, con la scelta di
tecnologie tali da consentire all'impresa una diminuzione dei tempi di esecuzione.
Analogamente, verra privilegiata la scelta di materiali che prevedano livelli di esposizione al
rischio possibilmente bassi sia per quanto attiene i le caratteristiche dei materiali stessi, sia
per quanto attiene agli eventuali rischi inducibili in lavorazioni limitrofe.

In relazione ai siti d'intervento le scelte dovranno poi ricadere su materiali meglio
trasportabili e con una posa in opera che preveda esposizioni al rischio basse.

Ancora per quanto attiene alle scelte progettuali inerenti le lavorazioni di posa in opera dei
materiali prima richiamati si dovra prevedere per quanto possibile, ad un recupero di quanto
in essere piuttosto che provvedere ad una completa sostituzione.

La stessa scelta dei materiali sara condotta valutandone anche la metodologia di posa in
opera.

In considerazione poi che il rischio piu frequente che si riscontra in cantiere & quello della
caduta dall'alto sia di persone che di oggetti, nella progettazione dovranno essere
privilegiate scelte operative che prevedono la possibilita di operare dal basso e comunque
scelte che prevedano la possibilita di realizzare dispositivi di protezione oggettiva rispetto a
quelli di protezione soggettiva.

Nella progettazione dovranno essere definite, suddividendo le lavorazioni in fasi, eventuali
contemporaneita nella esecuzione, potenzialmente pericolose, adattando di conseguenza
le scelte progettuali dirette ad una diminuzione dei rischi inducibili nelle diverse fasi.

Nelle opere di pulizia e rimozione di materiali pericolosi verranno infine considerate, per fasi
operative, tutte le situazioni di pericolo, anche potenziale, dell'intero sito.

Infine nella progettazione verranno considerate tutte quelle interferenze con I'ambiente
esterno tali da indurre o ricevere rischi, privilegiando quelle forme di intervento che tengono

in considerazione un abbassamento dei livelli di rischio presenti.



Atteso quanto sopra, a livello di proposta metodologica si propone di adottare nella stesura del
PSC la successiva procedura di analisi che nei contenuti ricalca perfettamente le necessita

espresse al punto 2 della presente relazione ed indicate come “contenuti minimi dei PSC”.

4. L'analisi dei rischi principali

Definite in linea generale le indicazioni per la redazione del PSC come da esperienze maturate e

da indicazioni di legge vengono esaminate nello specifico le condizioni di massima nelle quali il

CSP si verra a trovare nella redazione del PSC. Ovvero, seguendo quanto detto, vengono

esaminate, sia pure a livello di progettazione preliminare le condizioni di lavoro, con riferimento

alla sicurezza, in relazione a tre fattori principali:

a. Le principali situazioni di rischio presenti nel’ambito degli edifici

b. Le principali situazioni di rischio inducibili dal cantiere nellambiente circostante

c. | principali coordinamenti da prevedere nella definizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

4.1 Le principali situazioni di rischio presenti nell’ambito dell’edificio

L'intervento in progetto & inserito all'interno del I'area di pertinenza di un insediamento
ospedaliero ed in particolare all'interno di padigl ioni che mantengono al loro interno
attivita diverse nei vari piani non interessati dal le lavorazioni.

Pertanto dovra essere prevista una attenta e intens  a attivita di coordinamento con le figure
responsabili delle attivita sanitarie, al fine dir  idurre i rischi di interferenze.

In relazione a quanto sopra descritto vengono individuate le seguenti condizioni di particolare

rischio, che dovranno essere attentamente valutate nel PSC:

4.1.1 Necessita di garantire gli ingressi protetti ed indipendenti per il personale addetto alle opere
in progetto rispetto a quello destinato all’'utenza per I'accesso alle attivita sanitarie.

4.1.2 Individuazione e delimitazione delle aree da destinare al cantiere rispetto a quelle da
lasciare in uso ai servizi sanitari presenti;

4.1.3 Individuazione di eventuali sottoservizi nelle aree di intervento o sottotraccia.

4.1.4 Nella redazione del PSC dovra essere affrontata e valutata in maniera approfondita la
guestione legata alla presenza di reti di impianti, nelle aree di intervento, che non possono
essere assolutamente dismessi o interrotti.

Per detti impianti dovranno essere previste le opere provvisionali di protezione affinché non
debbano verificarsi, anche accidentalmente, urti o danneggiamenti, a causa delle
lavorazioni da eseguire.

Il Piano dovra considerare e progettare condizioni di rischio minimo per i lavoratori e per la

salvaguardia degli impianti stessi.



4.4.5 Valutazione ed individuazione delle attivita piu impattanti che comportino particolari
situazioni di incompatibilita con le attivita sanitarie (rumore, polveri, interruzione
momentanea di servizi, ecc.) e, per queste, la eventuale necessita di effettuare le

lavorazioni in orari e/o giornate da concordare con la Direzione Sanitaria

4.2 Le principali situazioni di rischio che il cantiere puo causare nell’area circostante

Nella stesura del PSC dovranno essere attentamente valutate le induzioni di rischio generate
dalle interferenze delle attivita programmate con quelle che comunque saranno presenti nelle
aree esterne allo stesso.

Oltre alla delimitazione delle aree di intervento dovranno essere valutate le seguenti circostanze:

le aree compartimentate saranno adattate alle lavorazioni che di volta in volta saranno

effettuate in aree specifiche lasciando nella disponibilita delle attivita presenti delle porzioni di

edificio che risulteranno sicure e prive o con limitate interferenze;

- laindividuazione di eventuali corsie dedicate ad accesso per il rifornimento o le manutenzioni;

- la necessita di impiegare mezzi di sollevamento mobili dovranno preventivamente condurre
ad una analisi delle aree di percorrenza al fine di non danneggiare le eventuali reti
impiantistiche e sottoservizi;

- acquisire il piano dei flussi veicolari e del personale interessato alle attivita presenti e che

necessariamente dovranno essere mantenute all'interno del complesso ospedaliero;

- rischi indotti per la produzione di polveri e di rumore.

4.3 Principali coordinamenti da prevedere nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

4.3.1 Organigramma del pronto soccorso.

A cura del Coordinatore in fase di Progettazione dovranno essere dettate nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento tutte quelle istruzioni per coordinare i diversi Datori di Lavoro nella gestione del
pronto soccorso sia sanitario che antincendio. Tale coordinamento dovra estendersi alla
definizione di attrezzature minime presenti in cantiere o dislocate lungo tutto il cantiere, le
procedure comuni per la chiamata di soccorso, la definizione delle vie di accesso alle diverse

aree cantierate.

4.3.2 L'organizzazione delle strutture fisse di cantiere.
In sede di redazione del piano di sicurezza andranno definite, in relazione alle diverse aree di
intervento da individuare secondo una sequenza studiata con l'ausilio del cronoprogramma, la

necessita di organizzare all’'esterno le strutture fisse di cantiere.

4.3.3 La viabilita di cantiere.
L'organizzazione della viabilita interna di cantiere sara organizzata in funzione della logica

distributiva delle lavorazioni ed al momento non costituisce vincolo specifico.



Nel PSC verranno quindi definite le linee organizzative generali per la definizione della viabilita

interna che poi saranno maggiormente dettagliate in fase di esecuzione.

4.3.4 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura delle materie prime necessarie ai lavori.
Sempre in relazione a quanto sopra nella redazione del PSC si dovra prevedere che tutti i mezzi

di fornitura dei materiali dovranno accedere secondo le direttive e gli accessi individuati nel PSC.

4.3.5 Aree destinate a depositi temporanei.
Considerate le aree che saranno rese disponibili per le attivita di cantiere, all'interno delle stesse
sara possibile individuare delle aree specifiche per lo stoccaggio dei materiali in eccedenza che

saranno smaltiti saltuariamente.

4.3.6 Le recinzioni e le delimitazioni di cantiere.

Dovra essere organizzata una segregazione dei cantieri con le tecnologie piu proprie dell'impresa
appaltatrice. Tali protezioni & evidente che servano sia all'utente esterno affincheé non acceda alle
aree cantierate ma soprattutto serve agli addetti al cantiere perché non abbiano a frequentare

zone con rischi suppletivi.

4.3.7 Gli accessi alle aree cantierabili.

Particolare importanza assumono nella redazione del PSC i coordinamenti da attuare per la

organizzazione degli accessi alle diverse aree accantierate, di seguito si propongono alcune linee

generali nelle quali poter organizzare il PSC.

| cantieri saranno dotati presumibilmente di un’unica entrata che consentira di accedere all'interno

delle aree delimitate come “area di cantiere”.

Cio sara approfondito nella redazione del PSC. Se circostanze specifiche consigliassero in base

alla dislocazione delle lavorazioni di limitare il transito interno all'area delimitata saranno previsti

altri accessi, da ricavare dalla viabilita interna.

Dovra essere analizzata la conformazione della viabilita e la sua idoneita e verra organizzata la

segnaletica di preavviso indispensabile per gli utenti che circolano.

Saranno tenuti presenti i seguenti punti specifici:

a. l'accesso sara contornato da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare (anche se
non a delimitare con precisione) che quella sara un’area di cantiere e che pertanto sara
vietato I'accesso.

b. Il'accesso sara chiuso da un cancello, alla cui chiusura serale e meridiana sara demandata
una persona specifica.

- nell'organizzazione si raccomanda che il livello di segregazione e di manutenzione dell'accesso

sia funzione della probabilita che un terzo abbia ad entrare nelle aree di cantiere

- che venga sempre demandata persona specifica alla sua chiusura ed all'apertura

- che qualora possibile siano differenziati gli accessi carrai dagli accessi pedonali

- che all'interno del cantiere per i mezzi sia in entrata che in uscita sia disposta adeguata

cartellonistica di preavviso delle possibili situazioni di rischio
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La manutenzione degli accessi in cantiere e l'accertamento della loro chiusura serale dovra
essere demandata, fatte salve diverse disposizioni concordate con il coordinatore in fase di

esecuzione, al responsabile di Cantiere della ditta Appaltatrice dei lavori.

4.3.8 Il coordinamento dei mezzi meccanici all'interno dei cantieri.

Sempre in relazione alla richiamata tipologia di cantiere sara necessario definire nella redazione
dei PSC adeguate norme di comportamento sulla movimentazione dei mezzi negli ambiti di
cantiere norme che possono tenere conto delle successive linee guida: per quanto attiene il
coordinamento dei mezzi meccanici lo stesso si riferira al rispetto da parte degli operatori delle
seguenti norme generali da attuarsi in generale su tutte le aree cantierabili: a) la velocita dei mezzi
in cantiere sara dimensionata secondo le situazioni in essere e lo stato della viabilita; b) la velocita
massima consentita & quella di 15/kmlh; c) in cantiere sono assolutamente vietate le retromarce
prive di sufficiente visibilita se non assistite da uomo a terra; i punti di scarico ed i punti di
piazzamento delle diverse macchine vengono definiti dal preposto delle lavorazioni in essere e
non dall'autista del mezzo operativo, fatte salve diverse azioni di coordinamento relazionate per

iscritto.

4.3.9 Il coordinamento nelle operazioni di sollevamento dei materiali.

In relazione alla concreta possibilita, dettata dalle recenti esperienze dello scrivente, che in
cantiere si tenda a subappaltare a ditta specialistica I'onere dei sollevamenti, nel PSC dovranno
essere date adeguate e particolari disposizioni riguardanti questa attivita tra operatori di imprese
diverse. Pertanto sara indispensabile che il PSC preveda che, come in precedenza riportato,
dovra essere attuato un coordinamento tra uomo a terra ed operatore del mezzo di sollevamento
secondo i disposti dell'allegato XXXII del D.Lgs. 81/08. Qualora gli apparecchi di sollevamento
non appartengano all'impresa per cui i sollevamenti vengono eseguiti, si dovra procedere ad una
riunione di coordinamento tra i responsabili delle imprese interessate alla presenza del
coordinatore in fase di esecuzione nella quale verranno definiti i termini di “colloquio” terra mezzo,
chi si assume la responsabilita del posizionamento della macchina in relazione ai carichi da
sollevare, le informazioni sui carichi da sollevare e chi si assume la responsabilita sulla
dichiarazione di idoneita del terreno su cui stazionera la macchina e sulla sua capacita a resistere

ai carichi indotti.

4.3.10 Coordinamenti nel posizionamento delle macchine pesanti in genere, e soprattutto per
guanto attiene a quelle dedite al sollevamento.

In relazione al rischio evidenziato di cedimenti differenziali del terreno durante I'esecuzione di
sollevamenti in genere o comunque nel posizionamento in cantiere di macchine pesanti nel PSC
si dovra prescrivere di fare attenzione che in relazione all'esecuzione di lavori in prossimita di
tombotti, cunicoli o linee dovra essere valutata la effettiva portanza e stabilita del terreno

interessato.



4.3.11 | coordinamenti nella esecuzione di opere in presenza di impiantistica interrata.

Nella redazione del PSC si dovra prevedere che a seguito dell'indagine progettuale si dovranno
individuare con precisione I'esatta ubicazione dei sottoservizi presenti, nel caso in cui residuino
ulteriori incertezze si dovra prevedere che, preventivamente all'inizio dei lavori, si terra una
riunione di coordinamento con i tecnici degli Enti gestori al fine di definire l'ipotetica dislocazione
degli stessi ed adottare in fase di scavo gli accorgimenti di cui alla specifica procedura riportata
nel PSC.

4.3.12 | coordinamenti nella esecuzione di opere provvisionali comuni a piu imprese.

Come previsto dai contenuti minimi del PSC nello stesso in relazione al rischio evidenziato si
dovra provvedere che le opere provvisionali vengano allestite dall'impresa principale
aggiudicatrice dell'appalto che potra a sua volta delegarne la costruzione, lo smontaggio ma

soprattutto la manutenzione.

5. Le prescrizioni per una corretta attivita dei Co ordinatore in fase di esecuzione dei lavori

Risulta evidente che nel PSC dovranno poi essere previste idonee istruzioni per il Coordinatore
in fase di esecuzione (in seguito CSE) per garantire I'esatta attuazione di quanto indicato nel
PSC.

Tali istruzioni dovranno tenere conto di programmare, fin dalla fase di progettazione del PSC
I'attivita dei CSE in relazione alle diverse fasi di rischio presenti in cantiere.

Pertanto nel PSC dovranno essere previsti idonei elementi di giudizio della "rischiosita" del
cantiere attraverso la definizione di specifici “LIVELLI DI ATTENZIONE”.

E' evidente che sara poi facilmente associabile ad ogni livello di attenzione un grado di presenza

dei CSE in cantiere.

6. La stima dei costi della sicurezza.

In relazione alle analisi prima condotte si stima, ragionevolmente, sulla base dei dati ora in
possesso che i costi della sicurezza possano costituire, all'incirca, il 2,5% dell'intero ammontare
dei lavori.

In tali costi saranno ricompresi gli oneri derivanti anche dalla emergenza COVID 19, che dovranno
essere puntualmente analizzati in relazione alle disposizioni presenti al momento di redazione

del progetto definitivo/esecutivo.
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