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STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P



OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTI STICO E 
FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDA LIERO PER LA 
SALUTE DI SACILE

Mesi 
lavorativi 12 13

Fasi e lavorazioni                       n° 

Adeguamento piano primo padiglione Colonia Agricola 1 1

Trasferimento Centro Polifunzionale per la disabilità 2 2

Adeguamento piano terra (parziale) padiglione San Camillo 3 3

Adeguamento piano quarto Ala Nord-Est (parziale) padiglione Meneghini * 4 4

Mesi 
lavorativi 12 13

10 111 2 3 4 5 6

4 5 6

7 8 9

* Sfasamento rispetto a Colonia Agricola nell'ipotesi di unica impresa che deve organizzare in via prioritaria l'intervento su 
Colonia Agricola più impegnativo

7 8 9 10 111 2 3
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