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Luglio 2020

OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTI STICO E
FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDA LIERO PER LA Mesi
SALUTE DI SACILE e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasi e lavorazioni n° ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Adeguamento piano primo padiglione Colonia Agricola 1
Trasferimento Centro Polifunzionale per la disabilita 2
Adeguamento piano terra (parziale) padiglione San Camillo 3
Adeguamento piano guarto Ala Nord-Est (parziale) padiglione Meneghini * 4 ‘ ‘ ‘ ‘ 4
Mesi
Javorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Sfasamento rispetto a Colonia Agricola nell'ipotesi di unica impresa che deve organizzare in via prioritaria l'intervento su
Colonia Agricola pit impegnativo




